

**SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente****DETERMINAZIONE
N. 5000061 DEL 23/04/2024
N. Registro Generale 000342****Ufficio: LAVORI PUBBLICI**

Oggetto: APPROVAZIONE SAL 4 STRAORDINARIO (STR.4) DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI - CORPO B - CIG: 8898345A95 - CUP: H14H18000180001

L'anno duemilaventiquattro addi ventitre del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 del 30.12.2022, concernente la proroga fino al 31.12.2024, nei confronti della sottoscritta, dell'incarico con funzioni di Responsabile di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000, relativamente ai compiti ed alle funzioni del 5^a Settore "Progettazione – Lavori Pubblici – Manutentivo e Ambiente";

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 108 del 27.11.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione n. 116 del 29.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 29.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale 2024 e pluriennale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione – PEG;

TENUTO CONTO CHE:

- la Determinazione n. 134 (reg. gen. 725) del 09/09/2021 è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo e il progetto esecutivo dei "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B" presentato dall'Ing. Giustino Iovannitti (capogruppo RTP) con studio in Via Capitano Corrado Pasqua, 6 – 67100 L'Aquila (AQ) ed è stata affidata alla SUA di Pesaro Urbino l'attivazione della procedura di selezione dell'impresa che eseguirà i lavori e sono stati stabiliti i criteri e le clausole a contrarre;
- la Determinazione n. 1 (reg. gen. 24) del 14.01.2022 con cui si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B" e si sono affidati i lavori all'impresa Gambini s.r.l. unipersonale con sede in Via Serra, 182-184 – 61122 Pesaro (PU), P.IVA 00673400412 per un importo contrattuale di € 742.811,30 di cui € 720.492,51 per lavori, € 17.742,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.575,80 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la Determinazione n. 47 (reg. gen. 296) del 14.04.2022 con cui si è rimodulato il quadro economico dei "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B" viste le risultanze di gara;
- il contratto d'appalto rep. n. 3161 del 14.02.2022;

**SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente**

- con Determinazione n. 81 (reg. gen. 587) del 01.07.2022 sono stati approvati gli atti relativi al primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL 1);
- con Determinazione n. 173 (reg. gen. 1044) del 28.11.2022 sono stati approvati gli atti relativi al primo Stato Straordinario di Avanzamento Lavori (SAL 1-STR 1);
- con Determinazione n. 5000192 (reg. gen. 1077) del 06.12.2022 sono stati approvati gli atti relativi al secondo Stato di Avanzamento Lavori (SAL 2);
- con Determinazione n. 5000067 (reg. gen. 366) del 05.05.2023 sono stati approvati gli atti relativi al secondo Stato Straordinario di Avanzamento Lavori (SAL 2-STR 2);
- con Determinazione n. 5000068 (reg. gen. 367) del 05.05.2023 sono stati approvati gli atti relativi al terzo Stato di Avanzamento Lavori (SAL 3);
- con Determinazione n. 5000076 (reg. gen. 389) del 11.05.2023 sono stati approvati gli atti relativi al terzo Stato Straordinario di Avanzamento Lavori (SAL 3-STR 3);
- con Determinazione n. 5000142 (reg. gen. 739) del 10.08.2023 sono stati approvati gli atti relativi al quarto Stato di Avanzamento Lavori (SAL 4);
- con Determinazione n. 5000147 (reg. gen. 748) del 18.08.2023 è stata approvata la perizia di variante finale per lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola statale secondaria di primo grado E. Fermi - corpo B – CUP H14H18000180001 – CIG 8898345A95 predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Giustino Iovannitti (capogruppo RTP);
- con la stessa determinazione è stato rimodulato il quadro tecnico economico di progetto come segue:

1 LAVORI

a	Lavori per interventi di adeguamento sismico	€ 960.425,93
---	--	--------------

b	Di cui, non soggetti a ribasso , Oneri Sicurezza inclusi nei prezzi	€ 17.742,99
c	Di cui, non soggetti a ribasso , costi covid	€ 0,00
d	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (d=a-b-c)	€ 942.682,94

e RIBASSO 13,033% **€ 122.859,87**

TOTALE LAVORI APPALTO

€ 837.566,06

2 SOMME A DISPOSIZIONE

e	Spese tecniche (progetti, DL, sicurezza, collaudo)	€ 102.733,29
f	Spese tecniche variante	€ 3.700,00
g	Oneri integrativi su spese tecniche (4% di e+f)	€ 4.257,33
h	Iva spese tecniche (22% di e+f)	€ 24.351,94
i	Iva su lavori (10% di a)	€ 83.756,61
l	Lavori in economia già utilizzati (compresa IVA)	€ 24.099,89
m	Lavori in economia a disposizione (compresa IVA)	€ 37.000,00
n	Imprevisti ed arrotondamenti (compresa IVA)	€ 805,95
o	Contributo VVF	€ 600,00

**SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente**

p	Contributo ANAC	€ 375,00
q	Incentivo art. 92 D.L. 163/2006	€ 5.753,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**€ 287.433,93****TOTALE PROGETTO****€ 1.125.000,00****VISTI:**

- i sopravvenuti decreti ministeriali atti a garantire una compensazione alle imprese circa il caro materiali attualmente in essere nel mercato dell'edilizia, in particolare quanto indicato all'art. 26 comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 91, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", che consente l'utilizzo delle somme a disposizione presenti nel quadro economico per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali;
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.97 del 31 maggio 2023 che assegna alla Stazione Appaltante Comune di Mondolfo integralmente gli importi come richiesti nell'istanza ed in particolare il contributo di € 39.476,39 per i lavori in oggetto e la successiva Determinazione n. 5000152 (reg. gen. 790) del 04.09.2023 con la quale è stato impegnato l'importo di € 39.476,39 assegnato;
- gli atti relativi al quarto Stato di Avanzamento Lavori Straordinario (SAL 4-STR 4) redatti dal Direttore dei Lavori (attestazione DL e RUP, prospetto di calcolo, stato avanzamento lavori straordinario e certificato di pagamento), dai quali risulta un credito complessivo di € 19.943,54 (di cui € 18.130,49 per lavori, € 1.813,05 per IVA) a favore della ditta Gambini s.r.l. uni personale con sede in Via Serra,182-184 – 61122 – Pesaro (PU), P.IVA00673400412;

RITENUTO di dover approvare gli atti relativi al quarto Stato di Avanzamento Lavori Straordinario (SAL 4-STR 4) redatti dal Direttore dei Lavori (attestazione DL e RUP, prospetto di calcolo, stato avanzamento lavori straordinario e certificato di pagamento);

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- 1) di **DARE ATTO** e **STABILIRE** che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di **APPROVARE** gli atti relativi al quarto Stato di Avanzamento Lavori Straordinario (SAL 4-STR 4) redatti dal Direttore dei Lavori (attestazione DL e RUP, prospetto di calcolo, stato avanzamento lavori straordinario e certificato di pagamento), dai quali risulta un credito complessivo di € 19.943,54 (di cui

**SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente**

€ 18.130,49 per lavori, € 1.813,05 per IVA) a favore della ditta Gambini s.r.l. uni personale con sede in Via Serra,182-184 – 61122 – Pesaro (PU), P.IVA00673400412;

- 3) di **DARE ATTO** che la spesa di € 19.943,54 (di cui € 18.130,49 per lavori, € 1.813,05 per IVA) trova copertura al Capitolo 10355 impegno n. 598;
- 4) di **DARE ATTO** che la presente Determinazione è soggetta alle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e, che per le sue finalità, viene assegnato il CIG: 8898345A95 - CUP: H14H18000180001;
- 5) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 6) di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Laura Consolini e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 7) di **DARE ATTO** che il Responsabile dell'istruttoria è l'Arch. Giulia Goretti e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 8) di **TRASMETTERE** il presente Atto al Responsabile del Servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art.151 comma 4 del D.Lgs n.267/2000;
- 9) di **DARE ATTO** che:
 - la presente Determinazione sarà pubblicata nel sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.23 comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 33/2013;
 - verso il presente Atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con le modalità di cui all'art.120 del D.Lgs n.104/2010.

Dalla Residenza Comunale, 23/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Laura Consolini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

CONTROLLO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 5000061 DEL 23/04/2024

N. Registro Generale 000342

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPROVAZIONE SAL 4 STRAORDINARIO (STR.4) DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI - CORPO B - CIG: 8898345A95 - CUP: H14H18000180001

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1[^], D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li 24/04/2024

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILE
Baldelli Flavia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale 000342 del 23/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE SAL 4 STRAORDINARIO (STR.4) DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI - CORPO B - CIG: 8898345A95 - CUP: H14H18000180001

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 24/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini