



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

DETERMINAZIONE
N. 5000127 DEL 20/07/2023
N. Registro Generale 000667

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI - CORPO A. APPROVAZIONE SAL 9. CIG: 779436624D - CUP: H18E18000450001

L'anno duemilaventititre addì venti del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 3 del 30.12.2022 sono state attribuite all'Ing. Laura Consolini le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del 5^ Settore "Progettazione – Lavori Pubblici – Manutentivo e Ambiente", fino al 31.12.2024;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 06.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale 2023 e pluriennale 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.03.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2023/2024/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo agli esercizi finanziari 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 27.04.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la "Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2023-2025 e variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

TENUTO CONTO CHE:

- con Determinazione n. 895 del 16.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal RTP fra lo Studio Ingenium degli Ingg. Andrea Canucoli e Roberto Ordonselli, il Geol. Alberto Antinori, l'Arch. Matteo Casari e l'Ing. Marco Arduini;
- con Determinazione n. 52 (reg. gen. 243) del 27.03.2020 sono stati affidati i "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola statale secondaria di primo grado E. Fermi – corpo A" alla ditta Scientia s.r.l. con sede in Via Giacomo Matteotti, 76 – 47121 Forlì (FC) e P.IVA 03771390402;
- è stato stipulato regolare contratto d'appalto rep. 3104 del 25.05.2020;
- con Determinazione n. 123 (reg. gen. 608) del 27.03.2020 sono stati approvati gli atti relativi al primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL 1);
- con Determinazione n. 167 (reg. gen. 791) del 20.10.2020 sono stati approvati gli atti relativi al secondo Stato di Avanzamento Lavori (SAL 2);
- con Determinazione n. 214 (reg. gen. 1030) del 22.12.2020 sono stati approvati gli atti relativi al terzo Stato di Avanzamento Lavori (SAL 3);
- con Determinazione n. 31 (reg. gen. 154) del 26.02.2021 sono stati approvati gli atti relativi al quarto Stato di Avanzamento Lavori (SAL 4);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 01.06.2022 è stata approvata la perizia di variante relativa ai



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

“Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola statale secondaria di primo grado E. Fermi – corpo A”;

- con Determinazione n. 103 (reg. gen. 753) del 13.09.2022 sono stati approvati gli atti relativi al quinto Stato di Avanzamento Lavori (SAL 5);
- con Determinazione n. 166 (reg. gen. 1025) del 23.11.2022 sono stati approvati gli atti relativi al quinto Stato di Avanzamento Lavori Straordinario (SAL 5-STR 1) ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 91;
- con Determinazione n. 171 (reg. gen. 1042) del 28.11.2022 sono stati approvati gli atti relativi al sesto Stato di Avanzamento Lavori (SAL 6);
- con Determinazione n. 5000012 (reg. gen. 118) del 24.02.2023 sono stati approvati gli atti relativi al sesto Stato di Avanzamento Lavori Straordinario (SAL 6-STR 2) ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 91;
- con Determinazione n. 5000011 (reg. gen. 117) del 24.02.2023 sono stati approvati gli atti relativi al settimo Stato di Avanzamento Lavori (SAL 7);
- con Determinazione n. 5000051 (reg. gen. 298) del 18.04.2023 sono stati approvati gli atti relativi al settimo Stato di Avanzamento Lavori Straordinario (SAL 7-STR 3) ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 91;
- con Determinazione n. 5000050 (reg. gen. 297) del 18.04.2023 sono stati approvati gli atti relativi all'ottavo Stato di Avanzamento Lavori (SAL 8);
- con Determinazione n. 5000077 (reg. gen. 390) del 11.05.2023 sono stati approvati gli atti relativi all'ottavo Stato di Avanzamento Lavori Straordinario (SAL 8-STR 4) ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTI gli atti relativi al nono Stato di Avanzamento Lavori (SAL 9) redatti dal Direttore dei Lavori (libretto delle misure, registro di contabilità, stato di avanzamento e certificato di pagamento), dai quali risulta un credito complessivo di € 214.709,83 (di cui € 195.190,75 per lavori, € 19.519,08 per IVA) a favore della ditta Scientia s.r.l. con sede in Via Giacomo Matteotti, 76 – 47121 Forlì (FC) e P.IVA 03771390402;

RITENUTO di dover approvare gli atti relativi al nono Stato di Avanzamento Lavori (SAL 9) redatti dal Direttore dei Lavori (libretto delle misure, registro di contabilità, stato di avanzamento e certificato di pagamento);

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- 1) di **DARE ATTO** e **STABILIRE** che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di **APPROVARE** gli atti relativi al nono Stato di Avanzamento Lavori (SAL 9) redatti dal Direttore dei Lavori (libretto delle misure, registro di contabilità, stato di avanzamento e certificato di pagamento), dai quali risulta un credito complessivo di € 214.709,83 (di cui € 195.190,75 per lavori, € 19.519,08 per IVA) a favore della ditta Scientia s.r.l. con sede in Via Giacomo Matteotti, 76 – 47121 Forlì (FC) e P.IVA 03771390402;
- 3) di **DARE ATTO** che la spesa di € 214.709,83 (di cui € 195.190,75 per lavori, € 19.519,08 per IVA) trova copertura al Capitolo 10355 impegno n. 283 sub.3;



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

- 4) di **DARE ATTO** che la presente Determinazione è soggetta alle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e, che per le sue finalità, viene assegnato il CIG 779436624D – CUP: H18E18000450001;
- 5) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 6) di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Laura Consolini e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 7) di **DARE ATTO** che il Responsabile dell'istruttoria è l'Arch. Giulia Goretti e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 8) di **TRASMETTERE** il presente Atto al Responsabile del Servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art.151 comma 4 del D.Lgs n.267/2000;
- 9) di **DARE ATTO** che:
 - la presente Determinazione sarà pubblicata nel sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.23 comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 33/2013;
 - verso il presente Atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con le modalità di cui all'art.119 e all'art.120 del D.Lgs n.104/2010.

Dalla Residenza Comunale, 20/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Laura Consolini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

CONTROLLO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 5000127 DEL 20/07/2023

N. Registro Generale 000667

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI - CORPO A. APPROVAZIONE SAL 9. CIG: 779436624D - CUP: H18E18000450001

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1[^], D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li 20/07/2023

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILE
Baldelli Flavia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale 000667 del 20/07/2023

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI - CORPO A. APPROVAZIONE SAL 9. CIG: 779436624D - CUP: H18E18000450001

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 21/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini