



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

DETERMINAZIONE
N. 5000166 DEL 02/10/2023
N. Registro Generale 000871

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI MAROTTA NORD - SCARICO N.6 - TRATTO DA SS.16 A VIA FERRARI. - CIG: 89256130DC - CUP: H17B20005000001

L'anno duemilaventitre addì due del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 3 del 30.12.2022 sono state attribuite all'Ing. Laura Consolini le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del 5^ Settore "Progettazione – Lavori Pubblici – Manutentivo e Ambiente", fino al 31.12.2024;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 06.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale 2023 e pluriennale 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.03.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2023/2024/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo agli esercizi finanziari 2023/2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 27/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri di Bilancio – art. 175 comma 8 e art.193 comma 2, tuel;

TENUTO CONTO CHE:

- con Determinazione n. 144 (Reg. Gen. 791) del 01.10.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione idraulica a protezione dell'abitato di Marotta Nord – scarico 6 tratto da SS. 16 a Via Ferrari", redatto dal progettista/DL Ing. Giuseppe Politi (capogruppo RTP) con studio in Via Papa Giovanni XXIII, 2 – 61040 Mondavio (PU) (Determinazione n. 120 del 04.08.2021);
- con la stessa Determinazione sono state approvate le clausole a contrattare per l'affidamento dei lavori ed è stata appositamente incaricata, per la procedura di scelta dell'affidatario, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro-Urbino;
- con Determinazione n. 49 (reg. gen. 298) del 14.04.2022 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di sistemazione idraulica a protezione dell'abitato di Marotta Nord – scarico 6 tratto da SS. 16 a Via Ferrari" affidati all'impresa CPL Concordia Soc. Coop., con sede in Via A. Grandi n. 39 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO) – p.iva 00154950364 per un importo contrattuale di € 816.351,76, di cui € 781.020,64 per lavori, € 24.170,29 per oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi, € 11.160,83 per oneri per la sicurezza speciali, a seguito del ribasso presentato in sede di offerta del 18,810%, oltre iva 10% e con la stessa determinazione è stato rimodulato il



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

- quadro tecnico economico di progetto;
- con Rep. n. 3169 del 15.06.2022 è stato stipulato il contratto con la Ditta aggiudicataria CPL Concordia Soc. Coop., con sede in Via A. Grandi n. 39 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO), P.IVA 00154950364;
 - con Determinazione n. 127 del 30.09.2022 è stato autorizzato il subappalto richiesto dalla ditta CPL Concordia Soc. Coop. per i lavori riferiti scavi, ripristini, pose tubazioni e opere di carpenteria a favore dell'impresa Riccardi Costruzioni Srl con sede in Via Don G. Volpini n. 15 – 61032 Fano (PU), P.IVA 02252540410;
 - con Determinazione n. 129 del 30.09.2022 è stato affidato l'incarico di collaudatore statico e tecnico-amministrativo dei "Lavori di sistemazione idraulica a protezione dell'abitato di Marotta Nord – scarico 6 tratto da SS. 16 a Via Ferrari" all'Ing. Claudio Laganà, con studio Via Camillo Benso Conte di Cavour, 41, 61121 Pesaro (PU) e P.IVA 02140680410 per un importo complessivo di € 15.205,36, di cui € 11.984,05 per competenze professionali, € 479,36 per oneri previdenziali ed € 2.741,95 per iva 22%;
 - con Determinazione n. 142 del 11.10.2022 è stato autorizzato il subappalto richiesto dalla ditta CPL Concordia Soc. Coop. per i lavori riferiti a installazione impianto well-point, abbassamento livello acqua di falda in terreno sabbioso, realizzazione scavo a favore dell'impresa Drenater S.r.l. con sede in Rimini Via Casalecchio n. 27 P. IVA n.02082800406;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori sono emerse piccole situazioni impreviste ed imprevedibili che hanno generato la necessità di operare alcune varianti in corso d'opera;

VISTA la perizia di variante per lavori di sistemazione idraulica a protezione dell'abitato di Marotta Nord – scarico 6 tratto da SS. 16 a Via Ferrari - CIG: 89256130DC - CUP: H17B20005000001 predisposta dal progettista/DL Ing. Giuseppe Politi (capogruppo RTP), assunta al prot. n. 25531 del 09.08.2023 e composta dai seguenti elaborati:

- TAV.0P – ELENCO DEGLI ELABORATI
- TAV.1P – RELAZIONE TECNICA DEL DIRETTORE DEI LAVORI
- TAV.1.1P – RELAZIONE SPECIALISTICA DI PERIZIA DI VARIANTE
- TAV.1.2P – ATTO AGGIUNTIVO E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- TAV.2.1P - Planimetria stato di progetto scala 1:1000
- TAV.2.2P - Planimetria stato di progetto Via Chienti scala 1:200
- TAV.2.3P - Planimetria stato di progetto Via Corfu' e attraversamento S.S.16 e Ferrovia scala 1:200
- TAV.2.4P - Planimetria stato di progetto Via Corfu' incrocio con Via U. Betti – Via P. Ferrari – Via G. Rovani scala 1:200
- TAV.2.5P - Planimetria stato di progetto inizio Via Corfu' scala 1:200
- TAV.2.6P – Planimetria generale, pianta, prospetti, sezione Locale di protezione chiusino a servizio della pompa scala 1:100
- TAV.2.7P - Sezioni scarico 6 stato di progetto scala 1:100-1:1000
- TAV. 3.1P – Computo metrico estimativo
- TAV. 3.2P - Computo metrico estimativo con mano d'opera
- TAV. 3.3P – Quadro di raffronto preventivi
- TAV. 3.4P – Elenco prezzi unitari
- TAV. 3.5P – Quadro economico

e da cui risulta il seguente quadro economico:

2.1)- Per Lavori al netto del ribasso d'asta

di cui:

| | | |
|---|----|--------------|
| 2.1.1- per importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | €. | 1.168.444,17 |
| 2.1.2- per oneri generici della sicurezza | €. | 19.234,36 |
| 2.1.3- per oneri speciali della sicurezza | €. | 9.737,43 |



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

2.1.4- Ribasso d'asta del 18.81% su €. 678.555,75 € -127.636,34

TOTALE LAVORI

€ 1.069.779,62

2.1.2- Per somme a disposizione

| | | |
|---|----|------------|
| 2.2.1-compensi professionali per perizia di variante | €. | 8.534,16 |
| 2.2.2-contributo ANAC | €. | 375,00 |
| 2.2.3-oneri previdenziali e professionali CNPIA del 4% | €. | 3.638,38 |
| 2.2.4-per iva al 22% su prestazioni professionali | €. | 20.811,53 |
| 2.2.5-per incentivi e contributo SUA | €. | 6.486,49 |
| 2.2.6-per IVA al 10% per lavori | €. | 106.977,96 |
| 2.2.7-per lavori in economia | €. | 17.333,86 |
| 2.2.8-per pagamento art.26 D.L. 50/2022 al 1° SAL IVA al 10% compresa | €. | 13.093,47 |
| 2.2.9-per prove di laboratorio materiali | €. | 10.000,00 |
| 2.2.10-per recupero maggiore costo art.26 D.L. 50/2022 Contenuto negli SR.NP.. dei materiali prefabbricati Presenti nel computo | €. | -89.205,79 |
| 2.2.11-prestazioni professionali (Det. 120 del 04/08/2021) | €. | 70.441,27 |
| 2.2.12-prestazioni professionali per collaudi (tecnico amministrativo e statico) | €. | 11.984,05 |
| 2.2.13-spostamento dei sottoservizi Sadori | €. | 48.000,00 |
| 2.2.14-spostamento dei sottoservizi Telecom | €. | 8.000,00 |

€ 236.470,38

totale arrotondato

€ 1.130.250,00

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante per per lavori di sistemazione idraulica a protezione dell'abitato di Marotta Nord – scarico 6 tratto da SS. 16 a Via Ferrari - CIG: 89256130DC - CUP: H17B20005000001 predisposta dal progettista/DL Ing. Giuseppe Politi (capogruppo RTP), assunta al prot. n. 25531 del 09.08.2023 come riportato al p.to precedente;

RITENUTO di dover dare atto che le risorse economiche e finanziarie necessarie al finanziamento dell'opera restano all'interno del quadro economico originario dell'opera;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- 1) di **DARE ATTO** e **STABILIRE** che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

2) di **APPROVARE** la perizia di variante per lavori di sistemazione idraulica a protezione dell'abitato di Marotta Nord – scarico 6 tratto da SS. 16 a Via Ferrari - CIG: 89256130DC - CUP: H17B20005000001 predisposta dal progettista/DL Ing. Giuseppe Politi (capogruppo RTP), assunta al prot. n. 25531 del 09.08.2023 e composta dai seguenti elaborati:

- TAV.0P – ELENCO DEGLI ELABORATI
- TAV.1P – RELAZIONE TECNICA DEL DIRETTORE DEI LAVORI
- TAV.1.1P – RELAZIONE SPECIALISTICA DI PERIZIA DI VARIANTE
- TAV.1.2P – ATTO AGGIUNTIVO E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- TAV.2.1P - Planimetria stato di progetto scala 1:1000
- TAV.2.2P - Planimetria stato di progetto Via Chienti scala 1:200
- TAV.2.3P - Planimetria stato di progetto Via Corfu' e attraversamento S.S.16 e Ferrovia scala 1:200
- TAV.2.4P - Planimetria stato di progetto Via Corfu' incrocio con Via U. Betti – Via P. Ferrari – Via G. Rovani scala 1:200
- TAV.2.5P - Planimetria stato di progetto inizio Via Corfu' scala 1:200
- TAV.2.6P – Planimetria generale, pianta, prospetti, sezione Locale di protezione chiusino a servizio della pompa scala 1:100
- TAV.2.7P - Sezioni scarico 6 stato di progetto scala 1:100-1:1000
- TAV. 3.1P – Computo metrico estimativo
- TAV. 3.2P - Computo metrico estimativo con mano d'opera
- TAV. 3.3P – Quadro di raffronto preventivi
- TAV. 3.4P – Elenco prezzi unitari
- TAV. 3.5P – Quadro economico

e da cui risulta il seguente quadro economico:

2.1)- Per Lavori al netto del ribasso d'asta

di cui:

| | | |
|---|----|------------------------|
| 2.1.1- per importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | €. | 1.168.444,17 |
| 2.1.2- per oneri generici della sicurezza | €. | 19.234,36 |
| 2.1.3- per oneri speciali della sicurezza | €. | 9.737,43 |
| 2.1.4- Ribasso d'asta del 18.81% su €. 678.555,75 | €. | -127.636,34 |
| TOTALE LAVORI | | €. 1.069.779,62 |

2.1.2- Per somme a disposizione

| | | |
|---|----|------------|
| 2.2.1-compensi professionali per perizia di variante | €. | 8.534,16 |
| 2.2.2-contributo ANAC | €. | 375,00 |
| 2.2.3-oneri previdenziali e professionali CNPIA del 4% | €. | 3.638,38 |
| 2.2.4-per iva al 22% su prestazioni professionali | €. | 20.811,53 |
| 2.2.5-per incentivi e contributo SUA | €. | 6.486,49 |
| 2.2.6-per IVA al 10% per lavori | €. | 106.977,96 |
| 2.2.7-per lavori in economia | €. | 17.333,86 |
| 2.2.8-per pagamento art.26 D.L. 50/2022 al 1° SAL IVA al 10% compresa | €. | 13.093,47 |
| 2.2.9-per prove di laboratorio materiali | €. | 10.000,00 |
| 2.2.10-per recupero maggiore costo art.26 D.L. 50/2022 Contenuto negli SR.NP.. dei materiali prefabbricati Presenti nel computo | €. | -89.205,79 |
| 2.2.11-prestazioni professionali (Det. 120 del 04/08/2021) | €. | 70.441,27 |
| 2.2.12-prestazioni professionali per collaudi | | |



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

| | | |
|---|-------|----------------------|
| (tecnico amministrativo e statico) | €. | 11.984,05 |
| 2.2.13-spostamento dei sottoservizi Sadori | €. | 48.000,00 |
| 2.2.14-spostamento dei sottoservizi Telecom | €. | 8.000,00 |
| | ----- | |
| | €. | 236.470,38 |
| | ----- | |
| totale arrotondato | €. | €1.306.250,00 |

- 3) di **DARE ATTO** che le risorse economiche e finanziarie necessarie al finanziamento dell'opera restano all'interno del quadro economico originario dell'opera;
- 4) di **DARE ATTO** che il CUP di riferimento del progetto è H17B20005000001;
- 5) di **DARE ATTO** che il CIG di riferimento del progetto è 89256130DC;
- 6) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 7) di **DARE ATTO** che, a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Laura Consolini e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 8) di **DARE ATTO** che il Responsabile dell'istruttoria è l'Arch. Giulia Goretti e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 9) di **TRASMETTERE** il presente Atto al Responsabile del Servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art.151 comma 4 del D.Lgs n.267/2000;
- 10) di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 153, comma 5 del medesimo T.U.
- 11) di **DARE ATTO** che:
 - la presente Determinazione sarà pubblicata nel sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.23 comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 33/2013;
 - verso il presente Atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con le modalità di cui all'art.119 e all'art.120 del D.Lgs n.104/2010.

Dalla Residenza Comunale, 02/10/2023



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

CONTROLLO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 5000166 DEL 02/10/2023

N. Registro Generale 000871

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI MAROTTA NORD - SCARICO N.6 - TRATTO DA SS.16 A VIA FERRARI. - CIG: 89256130DC - CUP: H17B20005000001

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1[^], D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li 12/10/2023

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILE
Baldelli Flavia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale 000871 del 02/10/2023

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI MAROTTA NORD - SCARICO N.6 - TRATTO DA SS.16 A VIA FERRARI. - CIG: 89256130DC - CUP: H17B20005000001

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 13/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini