



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

DETERMINAZIONE
N. 5000087 DEL 08/05/2025
N. Registro Generale 000417

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA MARTINI A MAROTTA DI MONDOLFO (PU) - MIGLIORIE RICHIESTE IN CORSO D'OPERA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP H13I22000220005 - CIG B673871533

L'anno duemilaventicinque addì otto del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 20.12.2024, concernente la proroga fino al 31.12.2026, nei confronti del sottoscritto, dell'incarico con funzioni di Responsabile di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000, relativamente ai compiti ed alle funzioni del 5° Settore Lavori Pubblici-Manutentivo-Ambiente;

VISTA:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 23.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 23.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione annuale 2025 e pluriennale 2025/2027;
- la Determinazione di Giunta Comunale n. 2 del 09.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo agli esercizi finanziari 2025/2027;
- le successive modifiche apportate dagli organi competenti ai predetti strumenti di programmazione economico-finanziaria;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali", così come integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 21.09.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di riqualificazione del Centro Sportivo di via Martini a Marotta di Mondolfo",
- la Determinazione n.81 del 27.05.2024 (n.Reg.Gen.442) di presa d'atto di aggiudicazione definitiva;
- il contratto rep. 3206 – registrato a Fano in data 30.10.2024 con n. 6790 Vol.1T;
- la Determinazione n. 67 del 03.04.2025 (n.Reg.Gen.317) di approvazione prima perizia di variante e rimodulazione quadro economico come segue:

A	IMPORTO DEI LAVORI	
---	--------------------	--



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.464,16
2	Oneri manodopera	€ 154.668,41
3	IMPORTO LAVORI al netto dei costi della sicurezza e Costi della Manodopera	€ 676.044,85
4	IMPORTO DEL RIBASSO (20,18%)	€ 136.425,85
	IMPORTO LAVORI TOTALE IN APPALTO (A)	€ 712.751,57
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Iva 10% sui lavori	€ 71.275,16
2	Spese per richiesta omologazione Parere LND (Iva compresa)	€ 16.592,00
3	Contributi per richiesta Parere CONI	€ 300,00
4	Contributo ANAC Stazione Appaltante	€ 410,00
5	Somme per gare e contratti	€ 0,00
6	Fondo per l'innovazione ex Art. 113 D.Lgs 50/2016 sostituito da Art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 1.090,92
7	Incentivi prestazioni tecniche al personale interno ex Art. 113 D.Lgs 50/2016 sostituito da Art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 2.290,92
8	Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e Direzione Lavori (Determinazione n.57 del 10.04.2024 n.Reg.Gen.297)	€ 38.370,79
9	Contr.Integr.4% +rivalsa INPS 4% su voce B8	€ 3.131,05
10	Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e Direzione Lavori da Variante	€ 13.156,19
11	Contr.Integr.4%+4% su voce B10 da variante	€ 1.073,55
12	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
13	Imprevisti ed arrotondamenti (Iva compresa)	€ 0,00
14	Migliorie richieste in corso d'opera IVA compresa	€ 43.094,61
	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE(B)	€ 190.785,18
C	SOMME A RECUPERO	€ 36.463,25
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) INCLUSA IVA	€ 940.000,00

- la Determinazione n.72 del 11.04.2025 (n.Reg.Gen.344) dove si affidavano alla ditta EDIL CP S.R.L. UNIPERSONALE lavori per migliorie richieste in corso d'opera;

CONSIDERATO:

- l'ultimazione in tempo utile dei "Lavori di riqualificazione del centro sportivo di via Martini a Marotta di Mondolfo (PU) – Migliorie richieste in corso d'opera" e nello specifico in data 16.04.2025 come risulta da certificato di ultimazione lavori;
- che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice EDIL C.P.S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Via Guglielmo Marconi,7 – 61034 Fossombrone (PU), P. Iva 02075730412, corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- che i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti;
- che la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in € 43.094,61 di cui € 39.176,91 per lavori ed € 3.917,70 per Iva di legge;
- che tale ammontare rientra nei limiti delle somme a disposizione;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con effetto



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge;

ACQUISITA nel dettaglio la seguente documentazione:

- Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.);
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori finale;

RITENUTO per quanto sopra enunciato, di dover procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) redatto in data 18.04.2025 dal Direttore dei Lavori Ing. Laura Consolini e dal quale risulta un credito finale complessivo di € 43.094,61 di cui € 39.176,91 per lavori ed € 3.917,70 per Iva di legge per i lavori effettuati all'impresa appaltatrice dei lavori EDIL C.P.S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Via Guglielmo Marconi,7 – 61034 Fossombrone (PU), P. Iva 02075730412;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- 1) di **DARE ATTO e STABILIRE** che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di **PRENDERE ATTO ed APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) redatto in data 18.04.2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Consolini Laura e dal quale risulta un credito finale complessivo di € 43.094,61 di cui € 39.176,91 per lavori ed € 3.917,70 per Iva di legge all'impresa appaltatrice dei lavori, EDIL C.P.S.R.L. UNIPERSONALE con sede in Via Guglielmo Marconi,7 – 61034 Fossombrone (PU), P. Iva 02075730412, secondo gli obblighi contrattuali;
- 3) di **PRENDERE ATTO** di tutti i restanti documenti prodotti dal Direttore dei Lavori Ing. Consolini Laura;
- 4) di **DARE ATTO** che la spesa di € 43.094,61 di cui € 39.176,91 per lavori ed € 3.917,70 per Iva di legge trova copertura al Capitolo di Bilancio 11620 (U) Imp.857 sub.14;
- 5) di **DARE ATTO** che la presente Determinazione è soggetta alle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e, che per le sue finalità, viene assegnato il CUP H13I22000220005 - CIG B673871533
- 6) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

- 7) di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 8) di **ATTESTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 9) di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.183 comma 7 del T.U. D.lgs. n.267/2000, il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.153, comma 5 del medesimo T.U.;
- 10) di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento (ai sensi degli artt. 4 a 6-bis della L. n. 241/1990) è l'Ing. Laura Consolini e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
- 11) di **ATTESTARE** che al fine di favorire una maggiore condivisione delle attività tra gli operatori e l'articolazione delle competenze, ai sensi di quanto indicato nel Piano Integrato di attività e organizzazione 2025-2027 approvato con Deliberazione di Giunta n.44/2025 del 05.03.2025, l'istruttoria interna del presente provvedimento è stata curata dal Geom. Monica De Marini, dipendente dell'Ente assegnato al 5° Settore;
- 12) di **DARE ATTO** che:
 - la presente Determinazione sarà pubblicata nel sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - che saranno assolti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;
 - verso il presente Atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con le modalità di cui all'art.119 e all'art.120 del D.Lgs n. 104/2010.

TRASMETTE

la presente determinazione:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità
- al Responsabile del Servizio Segreteria per i necessari adempimenti

Dalla Residenza Comunale, 08/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

CONTROLLO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 5000087 DEL 08/05/2025

N. Registro Generale 000417

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA MARTINI A MAROTTA DI MONDOLFO (PU) - MIGLIORIE RICHIESTE IN CORSO D'OPERA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP H13I22000220005 - CIG B673871533

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1[^], D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li 12/05/2025

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILE
Baldelli Flavia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale 000417 del 08/05/2025

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA MARTINI A MAROTTA DI MONDOLFO (PU) - MIGLIORIE RICHIESTE IN CORSO D'OPERA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP H13I22000220005 - CIG B673871533

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 12/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini