



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

## DETERMINAZIONE

**N. 5000125 DEL 13/08/2024**

**N. Registro Generale 000714**

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE DI VIA CORFU' COMPRESI NEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI MAROTTA NORD - VIA BETTI E VIA FERRARI. - CUP H12E22000100004 CIG A00FAB764E - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE RELATIVA**

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di agosto,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 3 del 30.12.2022, concernente la proroga fino al 31.12.2024, nei confronti della sottoscritta, dell'incarico con funzioni di Responsabile di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente ai compiti ed alle funzioni del V Settore "Progettazione – Lavori Pubblici – Manutentivo e Ambiente";

### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 27.11.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 29.12.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 29.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale 2024 e pluriennale 2024/2026;

### **TENUTO CONTO:**

- che con determinazione n. 202 del 15.12.2022 è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori in oggetto, nel rispetto dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. (disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) mediante trattativa diretta con invito a presentare l'offerta ai sensi dell'art. 63 e con il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 95 comma 4 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- che con determinazione n. 179 del 17.03.2023 si è preso atto dei risultati della RDO sul MEPA di Consip spa n. 3159564 per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza a favore dell'Ing. Politi Giuseppe con studio in Via Papa Giovanni XXIII, 2 – 61040 Mondavio (PU) – P.IVA 00463760413;
- che con determinazione n. 749 del 21.08.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione idraulica dell'abitato di Marotta nord - Via Betti e Via Ferrari";
- che con determina n. 162 (Reg. Gen. 831) del 15/09/2023 sono stati affidati i lavori di realizzazione dell'intersezione di via Corfu' compresi nei "lavori di sistemazione idraulica a protezione



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

dell'abitato di Marotta nord – via Betti e via Ferrari” alla ditta CPL Concordia Soc. Coop., con sede in Via A. Grandi n. 39 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO) – p.iva 00154950364.

- che con prot. n. 24829 del 05/03/2024 è stato autorizzato il subappalto per la parte di opere afferenti il lavoro di realizzazione dell'intersezione con Via Corfu' a favore dell'impresa Riccardi Costruzioni srl con sede in Fano (PU) – Via Don Girolamo Volpini nr. 15 – P.IVA nr. 02252540410;

### CONSIDERATO:

- che sono stati previsti all'interno delle somme a disposizione del QTE del progetto esecutivo sopra citato gli importi necessari alla realizzazione dell'intersezione con via Corfu' per € 91.000,00 oltre iva 10% e che tali lavori dovranno essere eseguiti nel minor tempo possibile, onde evitare rallentamenti ed inefficienze nei lavori del cantiere in corso di esecuzione per i “Lavori di sistemazione idraulica dell'abitato di Marotta nord – Scarico 6”;
- l'ultimazione in tempo utile dei “lavori di realizzazione dell'intersezione di via Corfu' compresi nei “lavori di sistemazione idraulica a protezione dell'abitato di Marotta nord – via Betti e via Ferrari” e nello specifico in data 01.07.2024 come risulta dal certificato di ultimazione lavori, inviato dal direttore dei lavori con prot. n. 25213 del 07/08/2024;
- i documenti prodotti dal Direttore Lavori Ing. Giuseppe Politi dai quali si rileva:
  - o la fine dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 100.100,00 di cui € 91.002,78 di lavori e € 9.100,28 di IVA al 10% e confermato in seguito alla revisione contabile;
  - o che la cifra copre l'intero importo dei “lavori di realizzazione dell'intersezione di via Corfu”;

**ACQUISITA** nel dettaglio la seguente documentazione con protocollo n.24417 del 31/07/2024:

- Certificato di Ultimazione lavori;
- Libretto delle misure Stato Finale dei lavori;
- Registro di contabilità Stato Finale dei lavori;
- Stato finale dei lavori;

**RITENUTO** per quanto sopra enunciato, di dover procedere all'approvazione della contabilità finale relativa redatta in data 25.07.2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Politi e dal quale risulta un credito finale complessivo di € 100.100,00 di cui € 91.002,78 di lavori e € 9.100,28 di IVA al 10%;

### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

### DETERMINA

- 1) di **DARE ATTO e STABILIRE** che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di **PRENDERE ATTO ed APPROVARE** contabilità finale relativa redatta in data 25.07.2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Politi e dal quale risulta un credito finale complessivo di € 100.100,00



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

di cui € 91.002,78 di lavori e € 9.100,28 di IVA al 10%;

- 3) di **PRENDERE ATTO** di tutti i documenti prodotti dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Politi;
- 4) di **DARE ATTO** che l'importo totale di € 100.100,00 di cui € 91.000,00 per lavori ed € 9.100,00 per iva 10% risulta già impegnato al capitolo in uscita (U) 11076 Imp. 821 sub. 11;
- 5) di **DARE ATTO** che la presente Determinazione è soggetta alle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e, che per le sue finalità, viene assegnato il CIG A00FAB764E - CUP H12E22000100004;
- 6) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 7) di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 8) di **ATTESTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 9) di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.183 comma 7 del T.U. D.lgs. n.267/2000, il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.153, comma 5 del medesimo T.U.;
- 10) di **DARE ATTO** che, a norma dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile del Procedimento e del Progetto (RUP) è l'Ing. Laura Consolini e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 11) di **DARE ATTO** che il Responsabile dell'istruttoria è l'Arch. Orciari Claudia e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 12) di **DARE ATTO** che:
  - la presente Determinazione sarà pubblicata nel sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
  - che saranno assolti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;
  - verso il presente Atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con le modalità di cui all'art.119 e all'art.120 del D.Lgs n. 104/2010.

TRASMETTE

La presente determinazione:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

- al Responsabile del Servizio Segreteria per i necessari adempimenti

Dalla Residenza Comunale, 13/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

## CONTROLLO CONTABILE

**DETERMINAZIONE N. 5000125 DEL 13/08/2024**

**N. Registro Generale 000714**

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE DI VIA CORFU' COMPRESI NEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI MAROTTA NORD - VIA BETTI E VIA FERRARI. - CUP H12E22000100004 CIG A00FAB764E - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE RELATIVA**

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1<sup>^</sup>, D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Dalla Residenza Comunale, lì 02/09/2024

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE CONTABILE  
Baldelli Flavia**

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

## DETERMINAZIONE

**N. Registro Generale 000714 del 13/08/2024**

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE DI VIA CORFU' COMPRESI NEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A PROTEZIONED ELL'ABITATO DI MAROTTA NORD - VIA BETTI E VIA FERRARI. - CUP H12E22000100004 CIG A00FAB764E - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE RELATIVA**

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 02/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Laura Consolini