



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

**DETERMINAZIONE**  
**N. 5000099 DEL 28/05/2025**  
**N. Registro Generale 000487**

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE IN ACCIAIO ZINCATO PER "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO SS 424 - CICLABILE DI SAN GERVASIO E TRATTO VIA VALCESANO CIG: B64EB64B92- CUP:H14H23000170006"**

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di maggio,

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 8 del 20.12.2024, concernente la proroga fino al 31.12.2026, nei confronti della sottoscritta, dell'incarico con funzioni di Responsabile di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/2000, relativamente ai compiti ed alle funzioni del Settore Lavori Pubblici-Manutentivo-Ambiente;

### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28.11.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 23.12.2024, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2025/2027;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale 2025 e pluriennale 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG relativo agli esercizi finanziari 2025/2027;
- le variazioni apportate ai predetti strumenti di programmazione economico-finanziaria con successivi atti dei competenti organi di questo Comune;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali", così come integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.126;

### **DATO ATTO:**

- che è intenzione dell'Amministrazione Comunale realizzare degli interventi di riqualificazione agli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale;
- che sono stati individuati due tratti della SP 424 (pista ciclabile di San Gervasio e tratto della Valcesano dalla rotatoria casello autostradale alla discoteca Miu-Miu) che saranno oggetto di lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini e del territorio;
- che il Comune di Mondolfo ha ottenuto il contributo per "Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" assegnati con decreto del Ministero dell'Interno art.1 commi da 29 a 37, Legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di Bilancio 2020) per l'annualità 2023, contributi confluiti nel PNRR - "piccole opere";



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

- che per il progetto è stato identificato il CUP H14H23000170006;

### TENUTO CONTO:

- della determinazione n. 161 del 14/09/2023 (n. Reg. Gen. 829) “determina a contrarre, approvazione del progetto esecutivo e affidamento diretto per i lavori di straordinaria manutenzione con efficientamento energetico della pubblica illuminazione lungo SS 424 - ciclabile di San Gervasio e tratto via Valcesano - CIG: A00F8FC8BA CUP: H14H23000170006” dove sono individuati gli elaborati del progetto Esecutivo redatto dall’UTC:
  - ELABORATO 1 – Relazione, computo metrico, quadro economico e cronoprogramma;
  - ELABORATO 2 – Calcoli illuminotecnici;
  - ELABORATO 3 – Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi;
  - ELABORATO 4 – Relazione PNRR;
  - ELABORATO 5 – Planimetrie di progetto;
  - ELABORATO 6 – Foglio patti condizioni;
- e da cui risulta il seguente quadro economico:

ID	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			€ 71.971,21
1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (a+b)		€ 44.892,01	
	a Lavori a misura Valcesano	€ 32.450,68		
	b Lavori a misura Ciclabile San Gervasio	€ 12.531,33		
2	COSTI MANODOPERA non soggetti a ribasso		€ 24.221,08	
	a Valcesano	€ 16.774,51		
	b Ciclabile San Gervasio	€ 6.477,73		
3	COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso		€ 2.768,12	
	a Per piani di sicurezza a misura	€ 1.996,96		
	b Per piani di sicurezza a misura	€ 771,16		
B	SOMME A DISPOSIZIONE			€ 18.028,79
4	c Imprevisti (senza iva)	€ 1.799,28		
5	c IVA aliquota 22 %	€ 16.229,51		
	TOTALE IMPORTO INTERVENTO			€ 90.000,00

- che è stato necessario integrare il progetto su richiesta pervenuta da ANAS S.p.a., prot. n. 1625 del 16/01/2024; la richiesta comprende modifiche e aggiunte di lavorazioni;
- determinazione n. 76 (Reg. Gen 365) del 17/04/2025 “approvazione di variante del progetto esecutivo per i lavori di straordinaria manutenzione con efficientamento energetico della pubblica illuminazione lungo SS 424 - ciclabile di San Gervasio e tratto via Valcesano - CIG: A00F8FC8BA CUP:



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

H14H23000170006", con cui sono stati approvati gli elaborati di variante redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, nello specifico:

~ CME di variante

~ QE di variante

da cui risulta un importo complessivo dell'intervento pari ad € 90.000,00 come da seguente Quadro Economico:

ID	DESCRIZIONE	IMPORTI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (1+2+3)			71.482,98 €
1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (a+b)		43.794,99 €	
	a Lavori a misura Valcesano	33.715,43 €		
	b Lavori a misura Ciclabile San Gervasio	10.079,56 €		
2	COSTI MANODOPERA non soggetti a ribasso (c+d)		25.306,53 €	
	c Manodopera Valcesano	19.482,15 €		
	d Manodopera Ciclabile San Gervasio	5.824,38 €		
3	COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso (e+f)		2.381,46 €	
	e Per piani di sicurezza a misura Valcesano	1.833,36 €		
	f Per piani di sicurezza a misura Ciclabile San Gervasio	548,10 €		
B	SOMME A DISPOSIZIONE (g+h)			7.148,30 €
	g Imprevisti (senza iva)	0,00 €		
	h I.V.A. aliquota ridotta 10% (tab. A D.P.R. 633/72)	7.148,30 €		
C	ACQUISTI IN ECONOMIA (i+l+m+n)			11.368,72 €
	i Fornitura e posa di barriere stradali comprese certificazioni	10.335,20 €		
	l I.V.A. aliquota ridotta 10% (tab. A D.P.R. 633/72)	1.033,52 €		
D	TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B+C)			90.000,00 €

- della determinazione n.79 (Reg. Gen. 387) del 28/04/2025 "determinazione a contrarre ed affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in acciaio zincato all'interno dei "Lavori di straordinaria manutenzione con efficientamento energetico della pubblica illuminazione lungo SS 424 – ciclabile di San Gervasio e tratto via Valcesano" CUP: H14H23000170006 CIG: B64EB64B92;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 13 maggio 2025 dal Direttore dei Lavori Ing. Laura Consolini, dal quale risulta un credito finale complessivo di € 11.368,72 di cui € 10.335,20 per i lavori ed € 1.033,52 per iva 10% a favore della ditta METALSTRADE S.R.L. con sede in Via della Scienza, 12,



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

06135 – Perugia (PG) - P.I 02297940542;

**RITENUTO** per quanto sopra, di dover procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E);

### **VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n.174/2012 convertito in Legge 213/2012;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. 36/2023;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

### **DETERMINA**

1) di **DARE ATTO e STABILIRE** che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di **PRENDERE ATTO ed APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 13 maggio 2025 dal Direttore dei Lavori Ing. Laura Consolini, dal quale risulta un credito finale complessivo di € 11.368,72 di cui € 10.335,20 per i lavori ed € 1.033,52 per iva 10% a favore della ditta METALSTRADE S.R.L. con sede in Via della Scienza, 12, 06135 – Perugia (PG) - P.I 02297940542;

3) di **DARE ATTO** che la spesa di € 11.368,72 trova copertura al Capitolo in uscita (U) 11870/1 impegno n. 1002 sub 2;

4) di **DARE ATTO** che la presente Determinazione è soggetta alle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e che per le sue finalità viene assegnato il codice **CIG: B64EB64B92**;

5) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

7) di **ATTESTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

8) di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 153, comma 5 del medesimo T.U.;



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

9) di **ATTESTARE** che al fine di favorire una maggiore condivisione delle attività tra gli operatori e l'articolazione delle competenze, ai sensi di quanto indicato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 approvato con delibera di Giunta n. 44/2025, l'istruttoria interna del presente provvedimento è stata curata dall'Arch. Claudia Orciari, dipendente dell'Ente assegnato al 5^ Settore;

10) di **RENDERE NOTO** che a norma dell'art. 5 della legge n. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Consolini Laura Funzionario Responsabile del 5° settore del Comune di Mondolfo e che lo stesso dichiara di non trovarsi in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000;

11) di **DARE ATTO** che:

- la presente Determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- che saranno assolti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art.50, comma 9 del D.lgs. n.36/2023;
- verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con le modalità di cui all'art. 119 e all'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010;

### TRASMETTE

La presente determinazione:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità;
- al Responsabile del Servizio Segreteria per i necessari adempimenti.

Dalla Residenza Comunale, 28/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

## CONTROLLO CONTABILE

**DETERMINAZIONE N. 5000099 DEL 28/05/2025**

**N. Registro Generale 000487**

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE IN ACCIAIO ZINCATO PER "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO SS 424 - CICLABILE DI SAN GERVASIO E TRATTO VIA VALCESANO CIG: B64EB64B92- CUP:H14H23000170006"**

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1<sup>^</sup>, D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Dalla Residenza Comunale, lì 03/06/2025

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE CONTABILE  
Baldelli Flavia

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

## DETERMINAZIONE

N. Registro Generale 000487 del 28/05/2025

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE IN ACCIAIO ZINCATO PER "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO SS 424 - CICLABILE DI SAN GERVASIO E TRATTO VIA VALCESANO CIG: B64EB64B92- CUP:H14H23000170006"**

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 03/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini