



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

DETERMINAZIONE
N. 5000142 DEL 10/08/2023
N. Registro Generale 000739

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPROVAZIONE SAL 4 DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI - CORPO B - CIG: 8898345A95 - CUP: H14H18000180001

L'anno duemilaventitre addì dieci del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 del 30.12.2022, concernente la proroga fino al 31.12.2024, nei confronti della sottoscritta, dell'incarico con funzioni di Responsabile di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000, relativamente ai compiti ed alle funzioni del 5° Settore "Progettazione – Lavori Pubblici – Manutentivo e Ambiente";

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 06.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale 2023 e pluriennale 2023/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.03.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2023/2024/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo agli esercizi finanziari 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 27.04.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la "Variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2023-2025 e variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

TENUTO CONTO CHE:

- la Determinazione n. 134 (reg. gen. 725) del 09/09/2021 è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo e il progetto esecutivo dei "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B" presentato dall'Ing. Giustino Iovannitti (capogruppo RTP) con studio in Via Capitano Corrado Pasqua, 6 – 67100 L'Aquila (AQ) ed è stata affidata alla SUA di Pesaro Urbino l'attivazione della procedura di selezione dell'impresa che eseguirà i lavori e sono stati stabiliti i criteri e le clausole a contrarre;
- la Determinazione n. 1 (reg. gen. 24) del 14.01.2022 con cui si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B" e si sono affidati i lavori all'impresa Gambini s.r.l. unipersonale con sede in Via Serra, 182-184 – 61122 Pesaro (PU), P.IVA 00673400412 per un importo contrattuale di € 742.811,30 di cui € 720.492,51 per lavori, € 17.742,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.575,80 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la Determinazione n. 47 (reg. gen. 296) del 14.04.2022 con cui si è rimodulato il quadro economico



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

dei “Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B” viste le risultanze di gara;

- il contratto d'appalto rep. n. 3161 del 14.02.2022;
- con Determinazione n. 81 (reg. gen. 587) del 01.07.2022 sono stati approvati gli atti relativi al primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL 1);
- con Determinazione n. 173 (reg. gen. 1044) del 28.11.2022 sono stati approvati gli atti relativi allo Stato Straordinario di Avanzamento Lavori;
- con Determinazione n. 5000192 (reg. gen. 1077) del 06.12.2022 sono stati approvati gli atti relativi al secondo Stato di Avanzamento Lavori (SAL 2);
- con Determinazione n. 5000067 (reg. gen. 366) del 05.05.2023 sono stati approvati gli atti relativi al secondo Stato Straordinario di Avanzamento Lavori (STR.2);
- con Determinazione n. 5000068 (reg. gen. 367) del 05.05.2023 sono stati approvati gli atti relativi al terzo Stato di Avanzamento Lavori (SAL 3);
- con Determinazione n. 5000076 (reg. gen. 389) del 11.05.2023 sono stati approvati gli atti relativi al terzo Stato Straordinario di Avanzamento Lavori (STR.3);

VISTI gli atti relativi al quarto Stato di Avanzamento Lavori redatti dal Direttore dei Lavori (libretto delle misure, registro di contabilità, stato avanzamento lavori e certificato di pagamento), dai quali risulta un credito complessivo di € 302.317,53 (di cui € 274.834,12 per lavori, € 27.483,41 per IVA) a favore della ditta Gambini s.r.l. unipersonale con sede in Via Serra, 182-184 – 61122 Pesaro (PU), P.IVA 00673400412;

RITENUTO di dover approvare atti relativi al quarto Stato di Avanzamento Lavori redatti dal Direttore dei Lavori (libretto delle misure, registro di contabilità, stato avanzamento lavori e certificato di pagamento);

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- 1) di **DARE ATTO** e **STABILIRE** che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di **APPROVARE** gli atti relativi al quarto Stato di Avanzamento Lavori redatti dal Direttore dei Lavori (libretto delle misure, registro di contabilità, stato avanzamento lavori e certificato di pagamento), dai quali risulta un credito complessivo di € 302.317,53 (di cui € 274.834,12 per lavori, € 27.483,41 per IVA) a favore della ditta Gambini s.r.l. unipersonale con sede in Via Serra, 182-184 – 61122 Pesaro (PU), P.IVA 00673400412;
- 3) di **DARE ATTO** che la spesa di € 302.317,53 (di cui € 274.834,12 per lavori, € 27.483,41 per IVA) trova copertura al Capitolo 10355 impegno n. 160 sub 9, per un importo pari ad € 214.896,37; al Capitolo 10355 impegno n. 160 sub 13, per un importo pari ad € 68.695,03 utilizzando, come stabilito all'art. 26 comma 1 del DL 50/2022 convertito in Legge 91/2022, le somme derivanti da “ribasso su lavori” dal quadro economico; al Capitolo 10355 impegno n. 160 sub 14, per un importo pari ad €



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

10.797,39 utilizzando, come stabilito all'art. 26 comma 1 del DL 50/2022 convertito in Legge 91/2022, le somme derivanti da "ribasso su iva 10%" dal quadro economico e al Capitolo 10355 impegno n. 548, per un importo pari ad € 7.928,74 utilizzando, come stabilito dalla Determinazione n.5000138 (reg. gen. n.713) del 07/08/2023 la compensazione dei prezzi ex art.26 del DL 50/2022;

- 4) di **DARE ATTO** che la presente Determinazione è soggetta alle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e, che per le sue finalità, viene assegnato il CIG 8898345A95;
- 5) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 6) di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Laura Consolini e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 7) di **DARE ATTO** che il Responsabile dell'istruttoria è l'Arch. Giulia Goretti e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 8) di **TRASMETTERE** il presente Atto al Responsabile del Servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art.151 comma 4 del D.Lgs n.267/2000;
- 9) di **DARE ATTO** che:
 - la presente Determinazione sarà pubblicata nel sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
 - la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.37 del D.Lgs n. 33/2013;
 - verso il presente Atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con le modalità di cui all'art.119 e all'art.120 del D.Lgs n.104/2010.

Dalla Residenza Comunale, 10/08/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

CONTROLLO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 5000142 DEL 10/08/2023

N. Registro Generale 000739

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: APPROVAZIONE SAL 4 DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI - CORPO B - CIG: 8898345A95 - CUP: H14H18000180001

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1[^], D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li 29/08/2023

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE CONTABILE
Baldelli Flavia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

DETERMINAZIONE

N. Registro Generale 000739 del 10/08/2023

Oggetto: APPROVAZIONE SAL 4 DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI - CORPO B - CIG: 8898345A95 - CUP: H14H18000180001

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 04/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini