



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

**DETERMINAZIONE**  
**N. 5000138 DEL 10/09/2024**  
**N. Registro Generale 000788**

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE RIGUARDANTE IL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO IN LOCALITÀ MAROTTA SUD, NEL TRATTO DAL SOTTOPASSO PALMIRO TOGLIATTI AL RISTORANTE LE VELE CUP H19J22002640006 CIG A03E9510CF. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO (SAL 1)**

L'anno duemilaventiquattro addi dieci del mese di settembre,

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTO** il Decreto del Sindaco n.3 del 30.12.2022, concernente la proroga fino al 31.12.2024, nei confronti della sottoscritta, dell'incarico con funzioni di Responsabile di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000, relativamente ai compiti ed alle funzioni del Settore Lavori Pubblici-Manutentivo-Ambiente;

### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.108 del 27.11.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.116 del 29.12.2023, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.117 del 29.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale 2024 e pluriennale 2024/2026;

**VISTO** il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni e degli Enti Locali”, così come integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.126;

### **DATO ATTO:**

- che è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere al miglioramento della rete stradale nel tratto identificato;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 26.10.2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori aggiornato sulla base del più recente Prezzario Regionale, il quale ha portato ad importo complessivo dell'intervento pari ad € 440.000,00;

### **ACCERTATO:**

- che l'intervento in questione è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e nell'elenco annuale 2023, con il seguente identificato CUI: 81002570414-2023-00006;
- che Cassa Depositi e Prestiti ha concesso un mutuo al Comune di Mondolfo per € 439.850,00 (PS 6220554);



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

### RILEVATO:

- che con Determinazione n. 235 (gen. 1162) del 19.12.2023 del Funzionario Responsabile del 5° Settore – LL.PP/ Manutentivo e Ambiente per i “Lavori di miglioramento della rete stradale riguardante il tratto di Lungomare Cristoforo Colombo in località Marotta Sud, nel tratto dal sottopasso Palmiro Togliatti al Ristorante Le Vele” sono state individuate le clausole a contrarre, l’impegno di spesa ed è stata indetta procedura negoziata;
- che in data 08.04.2024 venivano consegnati i lavori in oggetto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023;
- che con Determinazione n. 59 (gen. 315) del 15.04.2024 del Funzionario Responsabile del 5° Settore – LL.PP/ Manutentivo e Ambiente per i “Lavori di miglioramento della rete stradale riguardante il tratto di Lungomare Cristoforo Colombo in località Marotta Sud, nel tratto dal sottopasso Palmiro Togliatti al Ristorante Le Vele” si procedeva all’aggiudicazione definitiva alla Ditta COSTRUZIONI NASONI SRL, Via Einaudi, 24 - 61032 Fano (PU) – P.I. 00675940415 ed alla contestuale alla rimodulazione del quadro economico;
- che in data 13.06.2024 veniva stipulato regolare contratto d’appalto rep. 3198;
- che con Determinazione n. 131 (gen. 765) del 04.09.2024 del Funzionario Responsabile del 5° Settore – LL.PP/ Manutentivo e Ambiente per i “Lavori di miglioramento della rete stradale riguardante il tratto di Lungomare Cristoforo Colombo in località Marotta Sud, nel tratto dal sottopasso Palmiro Togliatti al Ristorante Le Vele” si procedeva all’approvazione della perizia di variante;

**VISTI** gli atti relativi al primo Stato di Avanzamento Lavori redatti dal Direttore dei Lavori (libretto delle misure, registro di contabilità, stato avanzamento lavori e certificato di pagamento), dai quali risulta un credito complessivo di € 549.732,00 (di cui € 450.600,00 per lavori, € 99.132,00 per IVA) a favore della Ditta COSTRUZIONI NASONI SRL, Via Einaudi, 24 - 61032 Fano (PU) – P.I. 00675940415;

**RITENUTO** di dover approvare atti relativi al primo Stato di Avanzamento Lavori redatti dal Direttore dei Lavori (libretto delle misure, registro di contabilità, stato avanzamento lavori e certificato di pagamento) e di dover liquidare l’importo complessivo di € 549.732,00 (di cui € 450.600,00 per lavori, € 99.132,00 per IVA) a favore della Ditta COSTRUZIONI NASONI SRL, Via Einaudi, 24 - 61032 Fano (PU) – P.I. 00675940415;

### VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
- il D.Lgs n.36/2023;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

### DETERMINA

- 1) di **DARE ATTO e STABILIRE** che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di **APPROVARE** gli atti relativi al primo Stato di Avanzamento Lavori redatti dal Direttore dei Lavori (libretto delle misure, registro di contabilità, stato avanzamento lavori e certificato di pagamento), dai quali risulta un credito complessivo di € 549.732,00 (di cui € 450.600,00 per lavori, € 99.132,00 per IVA) a favore della Ditta COSTRUZIONI NASONI SRL, Via Einaudi, 24 - 61032



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

Fano (PU) – P.I. 00675940415 e la liquidazione dell'importo complessivo di € 549.732,00 (di cui € 450.600,00 per lavori, € 99.132,00 per IVA);

- 3) di **DARE ATTO** che la spesa di € 549.732,00 (di cui € 450.600,00 per lavori, € 99.132,00 per IVA) trova copertura al Capitolo 11843 impegno n. 895 sub 1 per€ 426.844,82 ed al Capitolo 11842 impegno 558 per€ 122.887,18;
- 4) di **DARE ATTO** che la presente Determinazione è soggetta alle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e, che per le sue finalità, viene assegnato il CIG A03E9510CF;
- 5) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 6) di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art 147 bis, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;
- 7) di **ATTESTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 8) di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 153, comma 5 del medesimo T.U.;
- 9) di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Laura Consolini e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 10) di **DARE ATTO** che il Responsabile dell'istruttoria è il Geom. Emanuele Turchi e che lo stesso dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
- 11) di **DARE ATTO** che:
  - la presente Determinazione sarà pubblicata nel sito informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
  - che saranno assolti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;
  - verso il presente Atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con le modalità di cui all'art.119 e all'art.120 del D.Lgs n. 104/2010.

TRASMETTE

La presente determinazione:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

## SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

- al Responsabile del Servizio Segreteria per i necessari adempimenti.

Dalla Residenza Comunale, 10/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Laura Consolini

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

## CONTROLLO CONTABILE

**DETERMINAZIONE N. 5000138 DEL 10/09/2024**

**N. Registro Generale 000788**

**Ufficio: LAVORI PUBBLICI**

**Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE RIGUARDANTE IL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO IN LOCALITÀ MAROTTA SUD, NEL TRATTO DAL SOTTOPASSO PALMIRO TOGLIATTI AL RISTORANTE LE VELE CUP H19J22002640006 CIG A03E9510CF. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO (SAL 1)**

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1<sup>^</sup>, D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Dalla Residenza Comunale, lì 10/09/2024

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE CONTABILE  
Baldelli Flavia**

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI MONDOLFO

*Provincia di Pesaro e Urbino*

SETTORE 5 - Progettazione LL.PP. - Ambiente

## DETERMINAZIONE

**N. Registro Generale 000788 del 10/09/2024**

**Oggetto: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE RIGUARDANTE IL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO IN LOCALITÀ MAROTTA SUD, NEL TRATTO DAL SOTTOPASSO PALMIRO TOGLIATTI AL RISTORANTE LE VELE CUP H19J22002640006 CIG A03E9510CF. APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO (SAL 1)**

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 10/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Laura Consolini