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DETERMINAZIONEN. 5000053 DEL 08/04/2024N. Registro Generale 000273

Ufficio: LAVORI PUBBLICI
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DIMANUTENZIONE DELLE SCOGLIERE SOFFOLTE SITE IN LOCALITÀ MAROTTANEL COMUNE DI MONDOLFO (PU) - LOTTO FUNZIONALE 2 - CIG A01D987534 -CUP H18H21000190001
L’anno duemilaventiquattro addì otto del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 30.12.2022, concernente la proroga fino al 31.12.2024, nei confrontidella sottoscritta, dell’incarico con funzioni di Responsabile di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000,relativamente ai compiti ed alle funzioni del V Settore “Progettazione – Lavori Pubblici – Manutentivo eAmbiente”;
RICHIAMATE:- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 27.11.2023, esecutiva, con la quale è statoapprovato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 29.12.2023, esecutiva, con la quale è stataapprovata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 29.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile,con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione annuale 2024 e pluriennale 2024/2026;- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11.01.2024 relativa all’approvazione del PianoEsecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2024/2026;
VISTO:- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il progettogenerale relativo agli “Interventi di manutenzione delle scogliere soffolte site in località Marotta, nelComune di Mondolfo (PU)” in coerenza con le previsioni del Piano per la Gestione Integrata delleZone Costiere della Regione Marche (PGIZC) del 2019;- il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell’Aria eProtezione Naturalistica della Regione Marche n. 187 del 29.06.2021 con cui il progetto di “Interventidi manutenzione delle scogliere soffolte site in località Marotta, nel Comune di Mondolfo (PU)” èstato escluso dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);- l’intenzione di questa Amministrazione di provvedere alla realizzazione degli “Interventi dimanutenzione delle scogliere soffolte site in località Marotta, nel Comune di Mondolfo (PU)”, al finedi procedere alla messa in sicurezza del territorio costiero sottoposto ai fenomeni erosivi litoranei,anche per stralci successivi;- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 142 del 01.09.2021 e successiva n. 3 del 20.01.2022 con cui èapprovato il Progetto Esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione delle scogliere soffolte site in
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località Marotta, nel Comune di Mondolfo (PU) – Lotto funzionale 1”, il quale coinvolge gli Stralci03, 04 e parte dello 02 del progetto complessivo originario, redatto dall’Ing. Luca Mosca con studio invia Cavour n. 38 – 66033 Chiaravalle (AN) – P.IVA 02268450422, per un importo pari ad€ 360.000,00;- la Nota n. 57348 del 09.12.2022 del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale che approva la VIRimodulazione del piano degli interventi previsti dall’Ordinanza del Capo Dipartimento dellaProtezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 821 del 04 gennaio 2022, volta a “[…] favorire e regolare ilsubentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticitàdeterminatesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019,hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna,Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”- la Determinazione n. 228 del 27.12.2022 (Reg. Gen. 1179) con la quale sono stati affidati i “Lavori dimanutenzione delle scogliere soffolte site in località Marotta nel Comune di Mondolfo (PU) –Lottofunzionale 1”;- la Determinazione n. 55 del 20.04.2023 (Reg. Gen. 323) con cui è stato affidato il “Servizio diprogettazione esecutiva, relativo ai lavori di manutenzione delle scogliere soffolte site in localitàMarotta nel Comune di Mondolfo (PU) – Lotto funzionale 2” all’Ing. Luca Mosca con studio in viaCavour n. 38 – 66033 Chiaravalle (AN) – P.IVA 02268450422;- la Determinazione n. 210 del 28.11.2023 (Reg. Gen. 1055) con la quale è stato affidato “Incarico diDirezione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per gli interventi dimanutenzione delle scogliere soffolte site in località Marotta nel Comune di Mondolfo (PU) – Lottofunzionale 2” all’Ing. Luca Mosca con studio in via Cavour n. 38 – 66033 Chiaravalle (AN) – P.IVA02268450422;- la Determinazione n. 165 del 02.10.2023 (Reg. Gen. 870) con cui è approvato il Progetto Esecutivorelativo ai “Lavori di manutenzione delle scogliere soffolte site in località Marotta nel Comune diMondolfo (PU) – Lotto funzionale 2”, il quale coinvolge gli Stralci 01, completamento 02 e parte dello05 del progetto complessivo originario, redatto dall’Ing. Luca Mosca con studio in via Cavour n. 38 -66033 Chiaravalle (AN) – P.IVA 02268450422, per un importo pari ad € 1.600.000,00;
ACCERTATO:- che l’intervento è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale, conil seguente identificato CUI: 81002570414-2023-00007;- dall’analisi degli elaborati di progetto, la categoria prevalente dei lavori è “OG 7: OPEREMARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO”,- con nota prot. n. 57348 del 09.12.2022 (Regione Marche), assunta agli atti di questo Comune con notaprot. n. 37463 del 14.12.2022, il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha approvatodefinitivamente, a seguito delle integrazioni trasmesse, la 6° Rimodulazione del “Piano degliInterventi in interesse”, includendo l’intervento in oggetto;- con Determinazione n. 48 del 12.04.2023 è stata accertata la regolarità contabile e la coperturafinanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; accertate le entrate perprovvedere alla realizzazione dei “Lavori di manutenzione delle scogliere soffolte site in localitàMarotta, nel Comune di Mondolfo (PU) – Lotto funzionale 2”, al capitolo in entrata (E) 1028, perl’importo complessivo di € 1.600.000,00 derivante dalla rimodulazione del “Piano Interventi” di cui al’O.C.D.P.C. n. 821/2022, quale nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dellaProtezione Civile assunta agli atti con prot. n. 37463 del 14.12.2022, ed inoltre impegnato l’importocomplessivo di € 1.600.000,00 inerente alla realizzazione dei lavori suddetti al capitolo in uscita (U)9437 esercizio finanziario 2023;
PRESO ATTO:- della Determinazione n. 1459 del 01.12.2023 del Segretario Generale e Direttore della Stazione UnicaAppaltante della Provincia di Pesaro-Urbino con cui si approvano le risultanze ed il verbale di garaunico e si aggiudica in via efficace l’affidamento dei “Lavori di manutenzione delle scogliere soffolte
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site in località Marotta, nel Comune di Mondolfo (PU) – Lotto funzionale 2” al costituendo RTI tral’IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. e CAV. ALDO ILARI S.N.C. di IlariSandro & C;- della Determinazione n. 237 del 21.12.2023 con cui si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva dei“Lavori di manutenzione delle scogliere soffolte site in località Marotta, nel Comune di Mondolfo(PU) – Lotto funzionale 2” e si sono affidati i lavori all’impresa al costituendo RaggruppamentoTemporaneo d’Imprese formato dall’IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. diSenigallia (AN) in qualità di mandataria CF/P.IVA: 00982160426 eda CAV. ALDO ILARI S.N.C.di Ilari Sandro & C di Sassoferrato (AN) in qualità di mandante CF/P.IVA: 01200280426 per unimporto contrattuale di € 940.048,17 IVA esclusa, di cui € 901.333,74 per lavori soggetti a ribassod’asta, € 8.046,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 30.668,39 per costo dellamanodopera non soggetto a ribasso;- del Verbale di consegna lavori in via d’urgenza del 16.01.2024;- del contratto di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese sottoscritto dall’IMPRESA COSTRUZIONIMENTUCCI ALDO S.R.L. di Senigallia (AN) in qualità di mandataria CF/P.IVA: 00982160426 eda CAV. ALDO ILARI S.N.C. di Ilari Sandro & C di Sassoferrato (AN) in qualità di mandanteCF/P.IVA: 01200280426 in data 18.01.2024 con Rep.15716 e registrato a Senigallia il 23.01.2024 aln.119 serie n.1t;- della Determinazione n. 4 (reg. gen. n. 15) del 18.01.2024 relativa all’autorizzazione del I Subappalto;
CONSIDERATO che durante il corso dei lavori sono emerse piccole situazioni impreviste ed imprevedibiliche hanno generato la necessità di operare alcune varianti in corso d’opera che rientrano nella casistica di cuial punto b) comma 1 dell’Art 120 del D.Lgs. 36/2023;
VISTA la perizia di variante per i lavori di manutenzione delle scogliere soffolte site in località Marottanel Comune di Mondolfo (PU) - lotto funzionale 2 - CIG A01D987534 - CUP H18H21000190001predisposta dal progettista/DL Dott. Ing. Luca Mosca, assunta al prot. n. 9687 del 25.03.2024 esuccessivo prot. n. 10211 del 28.03.2024 e composta dai seguenti elaborati:– All. A: Relazione tecnico descrittiva di Variante– All.01: Quadro Economico di progetto– All.02: Quadro Economico a seguito offerta Ditta aggiudicatrice dei lavori– All.03: Quadro Economico di Variante– All.04: Quadro Economico di confronto– All.05: Computo Metrico Estimativo_Variante– All.06: Quadro Comparativo di raffronto– All.07: Computo Metrico Estimativo degli oneri della sicurezza_Variante– All.08: Computo Metrico Estimativo degli oneri per la manodopera_Variante– All.09: Elenco Prezzi_Variante– All.10: Atto di Sottomissione
e da cui risulta il seguente quadro economico:

Quadro Economico Variante
a) Importo DI VARIANTE COMPRENSIVO ONERI DELLASICUREZZA SPECIALE E MANODOPERA EuroA misura 1.325.661,40

Totale a) 1.325.661,40
a1) Importo costi della sicurezza speciale EuroA misura 8.046,04
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Totale a) 8.046,04
a2) Importo costi della manodopera EuroA misura 40.501,11

Totale a) 40.501,11
a3) Ribasso d’asta (-6.020%) 76.882,28
TOTALE LAVORI IN APPALTO IN VARIANTE RIBASSATI 1.248.779,12
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: Eurob1) Progettazione Esecutiva compreso spese (DM 17/06/2016) 21.035,94b2) DL e CSE compreso spese (DM 17/06/2016) 31.602,59b3) Oneri previdenziali professionali (4% su b1+b2+b3) 2.105,54b4) Incentivi funzioni tecniche personale interno 2.725,35b5) Incentivi SUA 648,89b6) Fondo per l’innovazione 1.297,78b7) Spese pubblicità ed enti 5.000,01b8) Imprevisti 0,00b9) Lavori in economia 0,00b10) IVA ed eventuali altre imposte (22%) 286.775,10Totale b) 351.191,20
c) Somme a recuperoc1) Ribasso sui lavori comprensivo di IVA 29,67
TOTALE PROGETTO 1.600.000,00

RITENUTO di dover approvare la perizia di variante per i lavori di manutenzione delle scogliere soffoltesite in località Marotta nel Comune di Mondolfo (PU) - lotto funzionale 2 - CIG A01D987534 - CUPH18H21000190001 predisposta dal progettista/DL Dott. Ing. Luca Mosca, assunta al prot. n. 9687 del25.03.2024 e successivo prot. n. 10211 del 28.03.2024 come riportato al p.to precedente;
RITENUTO di dover dare atto che le risorse economiche e finanziarie necessarie al finanziamentodell’opera restano all’interno del quadro economico originario dell’opera;
VISTI:- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;- il D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;- il D.Lgs. n. 36/2023;- la Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.);- lo Statuto comunale;- il Regolamento comunale di contabilità;- il Regolamento comunale sui controlli interni;- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1) di DARE ATTO e STABILIRE che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e
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sostanziali del presente atto;
2) di APPROVARE la perizia di variante per i lavori di manutenzione delle scogliere soffolte site inlocalità Marotta nel Comune di Mondolfo (PU) - lotto funzionale 2 - CIG A01D987534 - CUPH18H21000190001 predisposta dal progettista/DL Dott. Ing. Luca Mosca, assunta al prot. n. 9687del 25.03.2024 e successivo prot. n. 10211 del 28.03.2024 e composta dai seguenti elaborati:– All. A: Relazione tecnico descrittiva di Variante– All.01: Quadro Economico di progetto– All.02: Quadro Economico a seguito offerta Ditta aggiudicatrice dei lavori– All.03: Quadro Economico di Variante– All.04: Quadro Economico di confronto– All.05: Computo Metrico Estimativo_Variante– All.06: Quadro Comparativo di raffronto– All.07: Computo Metrico Estimativo degli oneri della sicurezza_Variante– All.08: Computo Metrico Estimativo degli oneri per la manodopera_Variante– All.09: Elenco Prezzi_Variante– All.10: Atto di Sottomissione

e da cui risulta il seguente quadro economico:
Quadro Economico Variante

a) Importo DI VARIANTE COMPRENSIVO ONERI DELLA SICUREZZASPECIALE E MANODOPERA EuroA misura 1.325.661,40
Totale a) 1.325.661,40

a1) Importo costi della sicurezza speciale EuroA misura 8.046,04
Totale a) 8.046,04

a2) Importo costi della manodopera EuroA misura 40.501,11
Totale a) 40.501,11

a3) Ribasso d’asta (-6.020%) 76.882,28
TOTALE LAVORI IN APPALTO IN VARIANTE RIBASSATI 1.248.779,12
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: Eurob1) Progettazione Esecutiva compreso spese (DM 17/06/2016) 21.035,94b2) DL e CSE compreso spese (DM 17/06/2016) 31.602,59b3) Oneri previdenziali professionali (4% su b1+b2+b3) 2.105,54b4) Incentivi funzioni tecniche personale interno 2.725,35b5) Incentivi SUA 648,89b6) Fondo per l’innovazione 1.297,78b7) Spese pubblicità ed enti 5.000,01b8) Imprevisti 0,00b9) Lavori in economia 0,00b10) IVA ed eventuali altre imposte (22%) 286.775,10
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Totale b) 351.191,20
c) Somme a recuperoc1) Ribasso sui lavori comprensivo di IVA 29,67
TOTALE PROGETTO 1.600.000,00
3) di DARE ATTO che le risorse economiche e finanziarie necessarie al finanziamento dell’operarestano all’interno del quadro economico originario dell’opera;
4) di DARE ATTO che il CUP di riferimento del progetto è H18H21000190001;
5) di DARE ATTO che il CIG di riferimento del progetto è A01D987534;
6) di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cuiall’art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole èreso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile delServizio;
7) di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento e del Progetto è l’Ing. Laura Consolini e chela stessa dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, e diessere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenentedati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
8) di DARE ATTO che il Responsabile dell’istruttoria è l’Arch. Giulia Goretti e che la stessa dichiaradi non trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenzadelle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non piùrispondenti a verità, come previsto dall’Art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;
9) di TRASMETTERE il presente Atto al Responsabile del Servizio finanziario per il prescritto vistodi regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art.151 comma 4 del D.Lgsn.267/2000;
10) di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, il presenteprovvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di coperturafinanziaria resa ai sensi dell'art. 153, comma 5 del medesimo T.U.
11) di DARE ATTO che:– la presente Determinazione sarà pubblicata nel sito informatico dell’Ente per 15 giorniconsecutivi;– la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nell’ambito di“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 20 delD.Lgs. 36/2023;– verso il presente Atto chiunque abbia interesse può proporre ricorso al TribunaleAmministrativo Regionale delle Marche con le modalità di cui all’art.119 e all’art.120 delD.Lgs n.104/2010.
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Dalla Residenza Comunale, 08/04/2024
IL RESPONSABILE DEL SETTOREIng. Laura Consolini

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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CONTROLLO CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 5000053 DEL 08/04/2024N. Registro Generale 000273

Ufficio: LAVORI PUBBLICI
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DIMANUTENZIONE DELLE SCOGLIERE SOFFOLTE SITE IN LOCALITÀ MAROTTANEL COMUNE DI MONDOLFO (PU) - LOTTO FUNZIONALE 2 - CIG A01D987534 -CUP H18H21000190001
Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis,comma 1^, D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Dalla Residenza Comunale, lì 08/04/2024 IL RESPONSABILEDEL SETTORE CONTABILEBaldelli Flavia
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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DETERMINAZIONEN. Registro Generale 000273 del 08/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DIMANUTENZIONE DELLE SCOGLIERE SOFFOLTE SITE IN LOCALITÀ MAROTTANEL COMUNE DI MONDOLFO (PU) - LOTTO FUNZIONALE 2 - CIG A01D987534 - CUPH18H21000190001

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, diquesto Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 08/04/2024
IL RESPONSABILE DEL SETTOREIng. Laura Consolini


